Aufgabenplanung/Gantt-Diagramm:

Aufgabe:	Zuständig:	Woche 1							Woche 2							Woche 3							Woche 4							Woche 5							Woche 6				
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diagramme:	Matthias & Jiayu																																								
Gannt-Diagramm	Matthias																																								
Klassen- und Use-Case-Diagramm	Jiayu																																								
Mock-Up-Diagramm	Matthias																																								
Backend:	Kevin & Jiayu																																								
Klassenstruktur	Jiayu																																								
MongoDBHandler	Kevin																																								
Download Protokolle	Jiayu																																								
Abgeordnete	Jiayu																																								
NLP	Kevin																																								
RESTful	Kevin & Jiayu																																								
Frontend:	Alle																																								
Visualisierungen	Alle																																								
d3-Visualisierung	Kevin & Jiayu																																								
Zeitparametrisierung	Kevin & Jiayu																																								
Suchfunktion	Hamid																																								
Volltext-Visualisierung	Hamid																																								
Netzwerke	Rodiana																																								
Administration	Rodiana, Hamid & Matthias																																								
Login	Rodiana																																								
Rechtemanagement	Rodiana																																								
Export-Templates	Hamid & Matthias																																								
LaTeX-Export	Matthias																																								
Dokumentation:	Alle																																								
Codedokumentation	Alle																																								
Benutzerhandbuch	Alle																																								
Testing & Bugfixes:	Alle																																								